

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 («дорожная карта») по достижению результатов предоставления
 субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных
 систем образования в 2023 году

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Свердловской области «Байкаловская школа-интернат, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы»

Капитальный ремонт здания школы-интерната, ремонт цоколя и отмостки
 (наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4
1.	Заключение соглашения	01.09.2022	Соглашение
2.	Внесение изменений в план – график закупок на 2022 год	01.10.2022	План-график
3.	Разработка и согласование с Департаментом государственных закупок Свердловской области документации о закупке по капитальному ремонту здания	10.10.2022	Заявка в Департамент государственных закупок Свердловской области
	Разработка и согласование с Департаментом государственных закупок Свердловской области документации о закупке по ремонту цоколя и отмостки здания	10.10.2022	Заявка в Департамент государственных закупок Свердловской области
4.	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок на проведение капитального ремонта здания	17.10.2022	Извещение
	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок на проведение ремонта цоколя и отмостки здания	17.10.2022	Извещение
5.	Заключение контракта по капитальному ремонту здания	08.11.2022	Контракт
	Заключение контракта по ремонту цоколя и отмостки здания	08.11.2022	Контракт
6.	Выполнение работ по капитальному ремонту	30.09.2023	

	здания, приемка объекта		
	Выполнение работ по ремонту цоколя и отмостки здания, приемка объекта	30.09.2023	

Директор



Н.В. Воробьева

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по достижению результатов предоставления субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области¹

Оснащение оборудованием здания школы-интерната
(наименование мероприятия)

Номер строки	Наименование этапа мероприятия (работы)	Контрольные точки (даты)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4
1.	Утверждение плана –графика закупок на 2023 год	10.01.2023	План-график
2.	Разработка и согласование с Департаментом государственных закупок Свердловской области документации о закупке (поставке) оборудования	До 15.03.2023	Заявка в Департамент государственных закупок Свердловской области
3.	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок на поставку оборудования	15.03.2022	Извещение
4.	Заключение контракта на поставку оборудования	07.04.2023	Контракт
5.	Поставка оборудования	01.09.2023	Товарная накладная (унифицированная форма № ТОРГ-12), (универсальный передаточный Документ)

Директор



Н.В. Воробьева