

(наименование организации)

ПРИКАЗ

Номер докумен- та	Дата составле- ния
108 - «ОД»	21.12.2022г.

Об утверждении комплекса мер «дорожной карты»
реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа»
в ГБОУ СО «Байкаловская школа-интернат»

На основании приказа Министерства образования и молодежной поли-
тики СО от 09.12.2022 г. № 1168-Д «Об утверждении Комплекса мер («до-
рожной карты») реализации мероприятия федерального проекта «Современ-
ная школа» национального проекта «Образование», направленного на под-
держку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья посредством обновления материально-технической базы в государствен-
ных общеобразовательных организациях Свердловской области, реализую-
щих адаптированные основные общеобразовательные программы, в 2023 го-
ду»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») реализации мероприя-
тия федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья посредством обновления матери-
ально-технической базы в ГБОУ СО «Байкаловская школа-интернат», в 2023
году (прилагается).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель
организации

директор

(должность)

(личная подпись)

Н.В.Воробьева

(расшифровка подписи)

С приказом ознакомлены:

Мурз Мухомов А.В.
Б.С.С. В.В. Сутешина
Е.Е.Е. Е.А. Егшикина

УТВЕРЖДЕН
приказом директора ГБОУ СО
«Байкаловская школа-интернат»
от 21.12.2022г. № 158

КОМПЛЕКС МЕР

(«дорожная карта») реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы ГБОУ СО «Байкаловская школа-интернат», в 2023 году

№ строки	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1	Создание рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий	Воробьева Н.В., директор	приказ	21.12.2022
2	Ознакомление и изучение нормативно-правовых документов по реализации мероприятий, направленных на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Члены рабочей группы	Внутренние НПА	до 15.12.2022
3	Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	Жданов А.В., зам по АХР	Мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды, фото кабинетов	20.12.2022
4	Разработан и утвержден медиаплан реализации мероприятия	Сутягина Е.В., зам по ВР	приказ	21.12.2022
5	Разработана, утверждена и размещена на сайте школы-интерната программа развития до 2024 года	Епишина Е.П., зам по УР	Программа развития	29.12.2022
6	Получено заключение о соответствии инфраструктурного листа целям реализации мероприятия	Воробьева Н.В.		16.01.2023

7	Объявлены закупки из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения школы-интерната	Жданов А.В., зам по АХР	Извещение, Контракт	13.02.2023
8	Разработан и направлен оператору дизайн-проект оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений школы-интерната в рамках участия в I этапе Всероссийского конкурса «Доброшкола»	Сутягина Е.В., зам по ВР	Дизайн-проект помещений	01.03.2023
9	Рассмотрены дизайн-проекты оснащаемых помещений общеобразовательных организаций	оператор		17.04.2023
10	Завершение ремонта кабинетов психолого-педагогического сопровождения, учебных кабинетов, мастерских	Жданов А.В., зам по АХР	Акты выполненных работ	30.09.2023
11	Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания	Жданов А.В., зам по АХР	Акты выполненных работ	05.10.2023
12	Презентация обновленных кабинетов психолого-педагогического сопровождения, учебных кабинетов, мастерских	Воробьева Н.В., директор	Видеоролик мероприятия	25.10.2023
13	Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в рамках участия во II этапе Всероссийского конкурса «Доброшкола»	Епишина Е.П., зам по УР	Справка	09.10.2023
14	Обеспечен охват обучающихся школы-интерната образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Воробьева Н.В., директор, Епишина Е.П., зам по УР	Справка	27.11.2023
15	Обеспечен охват обучающихся школы-интерната дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Воробьева Н.В., директор, Сутягина Е.В., зам по ВР	Справка	27.11.2023
16	Проведены обучающие мероприятия (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации мероприятия «Доброшкола»	Воробьева Н.В., директор, Епишина Е.П., зам по УР, Сутягина Е.В., зам по ВР	Документы о повышении квалификации	27.11.2023